杨 卓 项 目 计 划

AutoMage-2 MVP：流程契约、Schema 与联调交付

摘 要

本文档约定本人在 AutoMage-2 MVP 中的负责范围、工作边界、代码与文档类交付物、里程碑及与熊锦文、胡文涛、老板侧前端的对接要点。主线目标是把「日报—汇总—决策—任务—回流」闭环跑通：先锁契约与 Mock，再推进真实联调，扩展能力（Dream Run、签名、Policy 等）以预留口形式纳入，不阻塞 MVP。

目录

1 负责范围 **5**

2 我的工作边界 **5**

2.1 熊锦文主要负责 5

2.2 胡文涛主要负责 5

2.3 我这边主要交付 5

3 代码类交付物 **6**

3.1 Schema JSON Schema 文件 6

3.2 OpenAPI 契约草案 6

3.3 Mock 数据 JSON 文件包 6

3.4 Mock Workflow 跑通脚本 7

3.5 DAG 源码文件 7

3.6 映射表文件 8

4 文档类交付物 **8**

4.1 《AutoMage-2 MVP DAG 主流程与实施顺序文档》 8

4.2 《Staff / Manager / Executive 三层 Schema 字段定义表》 8

4.3 《DAG 节点-接口-数据表映射表》 8

4.4 《后端最小接口需求表》 8

4.5 《Agent 客制化输入输出对接表》 8

4.6 《Manager 汇总规则文档》 9

4.7 《Dream 简版归并规则文档》 9

4.8 《Executive 决策卡片字段表》 9

4.9 《任务生成与回流规则文档》 9

4.10 《联调用例与验收表》 9

5 里程碑安排 **9**

5.1 里程碑一：契约锁定 9

5.2 里程碑二：Mock 闭环验证 10

5.3 里程碑三：真实接口联调 10

5.4 里程碑四：扩展口预留 10

6 和其他人的对接 **11**

6.1 给熊锦文 11

6.2 给胡文涛 11

6.3 给老板侧前端 11

7 本周优先交付 **12**

8 最终验收标准 **12**

9 总结 **12**

1 负责范围

我这边负责 AutoMage-2 MVP 的流程契约、Schema 契约、决策规则、Dream 简版机制和联调支撑。

原来徐少洋负责的日报汇总和 Dream 整理机制，现在我这边先一起承接，保证主流程不断层。

当前目标不是把完整企业管理系统一次性做完，而是先把 MVP 主链路跑通：

员工提交日报 → Manager 汇总部门情况 → Executive / Dream 生成老板决策建议 → 老板确认 → 系统生成任务 → 员工接收任务并反馈 → 结果进入下一轮日报

2 我的工作边界

我不主写完整后端服务，也**不主写** Hermes-Agent 模板。

2.1 熊锦文主要负责

- 数据库 DDL
- 后端 API
- 鉴权 / RBAC
- 审计日志
- Docker / 部署
- Scheduler / Cron 后端骨架

2.2 胡文涛主要负责

- Staff / Manager / Executive Agent 模板
- Prompt、Skill、`user.md`
- 飞书 / OpenClaw / Hermes 事件适配

2.3 我这边主要交付

- DAG 流程文件
- Schema 契约文件
- OpenAPI 契约草案
- Mock 数据
- Mock Workflow 脚本
- 字段映射表
- 决策规则表
- Dream 简版规则
- 联调用例和验收表

3 代码类交付物

3.1 Schema JSON Schema 文件

交付文件：

- `schema_v1_staff.json`
- `schema_v1_manager.json`
- `schema_v1_executive.json`
- `schema_v1_task.json`
- `schema_v1_incident.json`
- `schema_v1_decision.json`

用途：

- 给后端做 Schema 校验
- 给 Agent 侧约束输出格式
- 给前端 / IM 表单确认字段
- 给联调用例提供标准数据结构

3.2 OpenAPI 契约草案

交付文件：`openapi.automage_mvp.yaml`

覆盖接口：

- `POST /api/v1/agent/init`
- `POST /api/v1/report/staff`
- `POST /api/v1/report/manager`
- `POST /api/v1/decision/commit`
- `GET /api/v1/tasks`
- `POST /api/v1/tasks/{task_id}/updates`
- `GET /api/v1/summaries`
- `POST /api/v1/incidents`
- `GET /api/v1/audit-logs`

用途：

- 给后端锁接口边界
- 给 Agent Skill 调用做参考
- 给联调阶段减少字段理解偏差

3.3 Mock 数据 JSON 文件包

交付文件：

- `mock_staff_report_normal.json`
- `mock_staff_report_missing_field.json`

- `mock_staff_report_high_risk.json`
- `mock_staff_report_with_artifact.json`
- `mock_staff_report_with_task_feedback.json`
- `mock_manager_summary_normal.json`
- `mock_manager_summary_with_risk.json`
- `mock_manager_summary_need_executive.json`
- `mock_executive_decision_card_normal.json`
- `mock_executive_decision_card_ab_options.json`
- `mock_generated_tasks.json`
- `mock_task_update.json`
- `mock_full_workflow_run.json`

用途：

- 给胡文涛 Agent 模板调试
- 给熊锦文后端接口测试
- 给演示 Demo 准备样例数据
- 验证 Staff → Manager → Executive → Task 主链路

3.4 Mock Workflow 跑通脚本

交付文件：`run_mock_workflow.py`

脚本目标：

用本地 JSON 模拟一遍完整链路：

Staff 日报 → Manager 汇总 → Executive 决策卡片 → 老板确认 → 任务生成 → 任务回流到下一轮日报。

MVP 阶段该脚本不要求连接真实数据库，但要能证明：

- Schema 字段能串起来
- Manager 能从 Staff 数据生成汇总
- Executive 能从 Manager 汇总生成决策卡片
- 老板确认后能生成任务 JSON
- 任务结果能回流到下一轮 Staff 日报

3.5 DAG 源码文件

交付文件：

- `automage_mvp_dag.mmd`
- `automage_mvp_dag.tex`

用途：

- `.mmd` 给团队快速查看流程
- `.tex` 给正式交付文档使用
- 后续流程变更时同步更新

3.6 映射表文件

交付文件：

- `dag_node_api_mapping.csv`
- `schema_db_mapping.csv`
- `agent_io_contract.csv`
- `decision_rule_matrix.csv`
- `task_flow_state_table.csv`
- `error_retry_matrix.csv`

用途：

- 给后端确认每个字段落到哪张表
- 给 Agent 侧确认每个节点读什么、写什么
- 给测试确认每个场景怎么验收

4 文档类交付物

4.1 《AutoMage-2 MVP DAG 主流程与实施顺序文档》

内容包括：MVP 主链路；DAG 节点编号；每个节点输入输出；必做节点与暂缓节点；实施顺序；失败处理；验收标准。

4.2 《Staff / Manager / Executive 三层 Schema 字段定义表》

内容包括：字段名；字段类型；是否必填；字段来源；字段含义；校验规则；落库位置；示例值。

4.3 《DAG 节点-接口-数据表映射表》

内容包括：DAG 节点编号；节点名称；调用接口；输入数据；输出数据；对应数据表；是否 MVP 必做；主要负责人。

4.4 《后端最小接口需求表》

内容包括：接口名称；调用方；接口用途；入参；出参；错误码；幂等键；权限要求；审计要求。

4.5 《Agent 客制化输入输出对接表》

内容包括：Staff / Manager / Executive Agent 各自读取与输出；触发时机；成功后调用哪个接口；失败后如何重试；哪些动作不能自动执行。

4.6 《Manager 汇总规则文档》

内容包括：如何读取 Staff 日报；如何过滤无效数据；如何识别缺失日报；如何提炼部门综合进展；如何识别风险和阻塞；如何判断突出员工；如何生成待上推老板事项；如何写入 Manager Schema。

4.7 《Dream 简版归并规则文档》

内容包括：Dream 读取哪些数据；如何归并同类事项；如何识别组织级风险；如何生成老板决策项与任务草案；MVP 暂不实现的能力；后续如何扩展到 Dream Run 表。

4.8 《Executive 决策卡片字段表》

内容包括：公司级摘要；关键风险；是否需要老板决策；决策事项列表；方案 A / B；推荐方案与理由；预期影响；任务拆解草案；老板确认状态。

4.9 《任务生成与回流规则文档》

内容包括：各阶段何时生成任务；老板确认后如何生成正式任务；任务如何分配；状态如何流转；任务结果如何进入下一轮日报。

4.10 《联调用例与验收表》

内容包括：Staff / Manager / Executive 提交与确认用例；任务生成与读取、更新用例；权限拦截；Schema 校验失败；重复提交；任务回流等场景。

5 里程碑安排

5.1 里程碑一：契约锁定

目标：先把主流程、字段、接口、数据落点锁住，让后端和 Agent 侧可以并行开发。

交付物：

- 《AutoMage-2 MVP DAG 主流程与实施顺序文档》
- 《DAG 节点-接口-数据表映射表》
- 《Staff / Manager / Executive 三层 Schema 字段定义表》
- `schema_v1_staff.json`；`schema_v1_manager.json`；`schema_v1_executive.json`
- `schema_v1_task.json`；`schema_v1_incident.json`
- `openapi.automage_mvp.yaml`
- `automage_mvp_dag.mmd`；`automage_mvp_dag.tex`

验收标准：

- 后端知道每个接口要接什么字段

- Agent 侧知道每个节点要输出什么 Schema
- 产品 / 前端知道老板决策卡片展示什么
- 团队能按同一条 DAG 开发

5.2 里程碑二：Mock 闭环验证

目标：不用等真实后端和完整 Agent，先用本地 Mock 数据验证流程能跑通。

交付物：

- 《Mock 数据说明文档》
- `mock_staff_report_normal.json`；`mock_staff_report_high_risk.json`
- `mock_manager_summary_normal.json`；`mock_manager_summary_need_executive.json`
- `mock_executive_decision_card_ab_options.json`
- `mock_generated_tasks.json`；`mock_full_workflow_run.json`
- `run_mock_workflow.py`
- 《Dream 简版归并规则文档》

验收标准：

- 本地能跑通 Staff → Manager → Executive → Task
- 每一步输入输出都是标准 JSON
- 每一步都能对应到后端接口和数据库表
- 任务结果能进入下一轮日报样例

5.3 里程碑三：真实接口联调

目标：配合熊锦文和胡文涛，把 Mock 链路接到真实后端和 Agent 调用上。

交付物：

- 《Schema 与后端字段差异对照表》
- 《Staff 日报提交联调用例表》、《Manager 汇总提交联调用例表》
- 《Executive 决策与任务生成联调用例表》
- 《任务回流到下一轮日报联调用例表》
- 《Agent 错误处理与重试场景表》、《联调问题记录表》

验收标准：

- Staff 日报能提交并落库；Manager 能读取本部门日报并生成汇总
- Executive / Dream 能读取汇总并生成老板决策卡片
- 老板确认后能生成正式任务；Staff 能读取任务并更新任务状态
- 任务执行结果能进入下一轮日报
- 越权读取、重复提交、Schema 错误都能被拦截或记录

5.4 里程碑四：扩展口预留

目标：主流程跑通后，把后续扩展口补清楚，但不阻塞 MVP。

交付物：

- 《屏幕记忆接入预留方案文档》
- 《OA / ERP / CRM 外部数据源接入预留表》
- 《Dream Run 记录结构设计表》、《决策仓库扩展字段表》
- 《数字签名升级预留方案文档》、《Policy Engine 权限扩展预留表》
- 《行业 Schema 模板扩展方案文档》

验收标准：

- 屏幕记忆后续能替换 IM 表单入口
- Dream 后续能单独记录每次运行结果
- 决策数据后续能从 `summaries.meta` 拆到独立决策表
- 数字签名后续能从简化确认升级为正式签名服务
- 权限策略后续能从硬编码升级为 Policy Engine
- 通用 Schema 后续能扩展为岗位 / 行业模板

6 和其他人的对接

6.1 给熊锦文

交付：

- 《后端最小接口需求表》、《DAG 节点-接口-数据表映射表》、《Schema 与后端字段差异对照表》
- `openapi.automage_mvp.yaml`
- `schema_db_mapping.csv`；`error_retry_matrix.csv`

对接重点：字段能否落库；接口入参出参是否一致；权限边界能否由后端强制执行；幂等键与审计日志是否覆盖主链路；Dream、签名、决策仓库扩展口是否预留。

6.2 给胡文涛

交付：

- 《Agent 客制化输入输出对接表》、《Staff / Manager / Executive 三层 Schema 字段定义表》
- `agent_io_contract.csv`；Mock 数据 JSON 文件包；`run_mock_workflow.py`
- 《Agent 错误处理与重试场景表》

对接重点：Agent 每一步输出是否符合 Schema；Skill 调接口时字段是否一致；失败后如何重试；哪些动作必须人工确认；Staff / Manager / Executive 的权限边界是否清楚。

6.3 给老板侧前端

交付：《Executive 决策卡片字段表》、《老板确认状态流转表》、《任务生成结果展示字段表》。

对接重点：老板每天看到什么；哪些事项需要确认；决策卡片展示哪些字段；确认、驳回、补充信息后状态如何变化。

7 本周优先交付

本周先交付以下文件：

- 《AutoMage-2 MVP DAG 主流程与实施顺序文档》
- 《DAG 节点-接口-数据表映射表》
- 《Staff / Manager / Executive 三层 Schema 字段定义表》
- `schema_v1_staff.json`；`schema_v1_manager.json`；`schema_v1_executive.json`
- `openapi.automage_mvp.yaml`
- `mock_full_workflow_run.json`；`run_mock_workflow.py`
- 《后端最小接口需求表》、《Agent 客制化输入输出对接表》

本周的重点不是做复杂智能化，而是让后端、Agent、前端都能按同一套 DAG、同一套字段、同一套接口开始开发和联调。

8 最终验收标准

我这边的工作完成标准：

- 三层 Schema 有正式 JSON Schema 文件
- DAG 主流程有文档版和源码版
- OpenAPI 草案能覆盖 MVP 核心接口
- Mock 数据能覆盖正常、异常、风险、决策、任务回流场景
- `run_mock_workflow.py` 能本地跑通最小闭环
- 后端能根据字段映射表实现接口和落库
- Agent 侧能根据输入输出表完成模板和 Skill 对接
- 真实联调中字段不一致、权限不清、状态不明的问题能被记录并修正
- Dream、签名、屏幕记忆、决策仓库、Policy Engine 都有清晰扩展口
- MVP 主链路能跑通：日报提交、部门汇总、老板决策、任务生成、任务回流

9 总结

我这边的核心任务是把 AutoMage-2 MVP 的「流程、字段、规则、样例和联调口」定下来，并提供必要的代码型契约文件和 Mock 脚本。

主线先不发散，优先保证：

- Staff 能提交日报
- Manager 能生成汇总
- Executive / Dream 能生成老板决策卡片

- 老板确认后能生成任务
- 员工能接收任务并把结果带回下一轮日报

先把这个闭环做实，后面再扩屏幕记忆、行业 Schema、完整 Dream、数字签名和复杂权限。