日程和待办

AutoMage-2 里程碑二 5.6–5.9 日程规划

> 目标：5.9 前完成里程碑二闭合。
>
> 把 API、数据库 Skill、Agent 编排、Mock 数据、单测验证和老板侧 Landing Page 规划并行推进起来，形成可进入里程碑三联调的稳定基础。

关键依赖关系

代码块

```
Postgres 数据库 + CRUD API
         │
         ▼
数据库 Skill
         │
         ▼
Mock 数据 + 统一测试 ID
         │
         ├──────────→ Agent 编排联调
         │              │
         │              ▼
         │       Staff 日报 → Manager 汇总 → Executive 决策 → 任务下发
         │
         ├──────────→ Landing Page P0 字段规划
         │
         └──────────→ 新员工入职 / 信息补齐流程
```

主链路必须优先保证：

代码块

```
数据库上线 → CRUD API → 数据库 Skill → Mock 数据 → Agent 联调 → 单测验收
```

5.6

> 全天核心：数据库上线、CRUD API 可用、数据库 Skill 交付并测试。
>
> Agent 编排和产品同时推进，不再等待单一角色完成全部工作。

线路 A：后端部分

负责人	任务	产出
@熊锦文	上线部署 Postgres 数据库，冻结并对齐 @杨卓 的数据表	可用数据库实例，数据表口径冻结
@熊锦文	上线数据库的同时，至少保证核心 CRUD API 可用，并带有审计和追踪	可调用 API
@熊锦文	交付数据库 Skill ，说明 Agent 如何通过 API 读写数据库	数据库 Skill 初版
@胡文涛	安装并测试数据库 Skill，验证读写是否正常	Skill 测试反馈
@张润诚	建立问题记录文档，并同步四天任务节奏	问题记录文档、任务同步

线路 B：Agent 编排

> 用现有的日报填写模板进行产出，如果有修改的话随时同步新的版本并且叫大家重新填写就好

负责人	任务	产出
@胡文涛	将 Staff 日报模板接入 Staff Agent 的输入解析	Staff payload 样例，或者问题风险
@胡文涛	跑通 Manager 读取 Staff 日报并生成汇总	Manager 汇总样例，或者问题风险

线路 C：架构 / 产品 / 管理

负责人	任务	产出
@杨卓	明确 Manager / Executive 需要输出哪些内容，保证能支撑老板侧信息透明化	决策层输出口径
@张润诚	整理企业交付物料清单，区分 MVP 必需和后续增强	物料清单初版
@张润诚 + @杨卓	根据数据库字段整理 Landing Page P0 / P1 / P2 展示内容	Landing Page 字段分级
@张润诚	维护问题记录，标记阻塞主链路的问题	问题记录更新

5.6 晚检查点

- 数据库已上线，数据表口径已和 @杨卓 对齐。
- 核心 CRUD API 可调用，并具备审计和追踪字段。
- 数据库 Skill 已交付给 @胡文涛 测试。
- 问题记录文档已建立。

5.7

> 前提：数据库 Skill 基本确认

线路 A：后端 + Mock 数据

时段	负责人	任务	产出
上午	@熊锦文	准备统一测试数据，包括组织、部门、用户、角色、Agent 节点和 Staff 日报样例	Mock / Seed 数据
上午	@熊锦文	保证 Staff 日报提交、Manager 读取日报、任务查询这些主链路 API 可用	主链路 API
下午	@熊锦文	补齐 Manager 汇总、Executive 决策、任务生成、审计记录相关 API	汇总 / 决策 / 任务 / 审计 API
下午	@熊锦文 + @胡文涛	支持 Agent 通过数据库 Skill 读取 Mock 数据并写入结果	Agent 读写验证

线路 B：Agent 编排

> 用现有的日报填写模板产出的结果，如果有修改的话随时同步新的版本并且叫大家重新填写就好

主要将昨天的 mock 数据替换成真实数据

时段	负责人	任务	产出
上午	@胡文涛	将现有 mock demo 接入数据库 Skill，开始替换真实 API 调用	真实 API 接入版 demo
上午	@胡文涛	（如果昨天没做完的话） 将 Staff 日报模板接入 Staff Agent 的输入解析	Staff payload 样例
下午	@胡文涛	跑通 Staff 日报提交到后端的第一段链路	Staff 写入验证
下午	@胡文涛	（如果昨天没做完的话） 跑通 Manager 读取 Staff 日报并生成汇总	Manager 汇总样例

5.7 晚检查点

- 数据库 Skill 最终形态基本确认。
- Mock / Seed 数据可供 Agent 和后端共同使用。
- Staff 日报能通过 Agent / Skill 写入后端。
- Manager 能读取 Staff 日报并生成汇总。
- Landing Page P0 展示内容有明确数据来源。

5.8

> 重心转向主链路联调和问题暴露。Agent 编排可以半手动化，但必须跑出真实问题

线路 A：Agent 主链路联调

时段	负责人	任务	产出
上午	@胡文涛	继续完成昨天遗留的问题	完成情况，或者风险和问题
下午	@胡文涛 + @熊锦文	跑决策确认、任务生成、Staff 查询任务的闭环	主链路闭环结果，或者风险和问题

线路 B：后端支撑与问题修复

时段	负责人	任务	产出
全天	@熊锦文	根据 Agent 联调反馈修正 API 和数据库 Skill	API / Skill 修正版
上午	@熊锦文	确保审计、追踪、任务状态更新可用	审计和任务状态能力
下午	@熊锦文	验证多 Agent / 多实例读写时不会混淆组织、用户和上下文	多实例读写验证

线路 C：WebUI / 新员工入职并行推进

时段	负责人	任务	产出
上午	@张润诚 + @杨卓	基于数据库字段确定老板侧 Landing Page P0 展示内容	Landing Page P0 草案
下午	@张润诚	明确 P1 / P2 延后内容，避免抢占主链路资源	延后项清单
全天	@杨卓	IM 侧的飞书日报机器人和决策推送 cron	完成情况，或风险和问题（可能推迟到明天）
全天	@熊锦文 + @胡文涛	设计新员工入职 / 信息补齐的最小流程，可以先半手动化	入职流程初版
全天	@张润诚	汇总联调问题，准备 5.9 验收清单	验收预清单

5.8 晚检查点

- Staff → Manager → Executive → 任务下发主链路至少跑通一次，或失败原因明确。
- Landing Page P0 草案完成。
- 新员工入职 / 信息补齐流程有初版方案。

5.9

> 不再扩需求，只修阻塞、重跑链路、冻结里程碑二成果。

> Agent 编排依然可以留下未来迭代计划，不要求完整的完美版本。但是后面只能修 bug，不能再引入新的需求

时段	负责人	任务	产出
上午	全员	过一遍问题记录文档，优先处理阻塞 5.9 验收的问题	阻塞问题处理清单
上午	@熊锦文	修复后端 API、数据库 Skill、审计和任务生成相关阻塞	后端最终版
上午	@胡文涛	修复 Agent workflow、Prompt、Context、Skill 调用相关阻塞	Agent 最终版
上午	@张润诚	汇总每个人的交付物和验收状态	验收跟踪表
下午	@胡文涛 + @熊锦文 + @杨卓	重跑完整主链路：Staff 日报 → Manager 汇总 → Executive 决策 → 任务下发 → Staff 查询任务	主链路验收结果
下午	@杨卓	冻结 Landing Page P0 展示范围，明确 P1 / P2 延后项	WebUI 范围确认

5.9 验收标准

- Staff 日报、Manager 汇总、Executive 决策、任务下发这条主链路可跑通或风险已明确。
- Agent 编排、Prompt、Context、Schema、API 的当前联调口径已冻结。
- Landing Page P0 展示内容已确定，并且有数据来源。
- 问题记录文档完整，进入里程碑三的风险项清楚。